

## ИЗМЕНЕНИЯ № 4 от «12» августа 2014 г.

### в проектную декларацию общества с ограниченной ответственностью «МастерСтрой»

строительства малоэтажного жилого комплекса с подземной автостоянкой и с объектами инженерной инфраструктуры, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Барвихинское, д. Барвиха, дача № 4 а от «29» ноября 2013 г. (далее – «Проектная декларация»)

**1. Внести следующие изменения в Проектную декларацию:**

1.1. Пункт 2.2. «Информация об этапах реализации проекта строительства», пункт 2.3. «Информация о сроках реализации проекта строительства» таблицы 2 «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:

2.2.	<b>Информация об этапах реализации проекта строительства</b>	1 этап - (разработка проектно-сметной документации): – стадия Проект - до 30.04.2013 г. – стадия РД – до 31.03.2015 г.;  2 этап – строительные-монтажные и пусконаладочные работы, необходимые для ввода жилого комплекса в эксплуатацию - до 31.12.2016 г.  3 этап – передача квартир участникам долевого строительства - 31.12.2017 г.
2.3.	<b>Информация о сроках реализации проекта строительства</b>	Начало реализации проекта – 4 кв. 2013 г.  Окончание реализации проекта – 4 кв. 2016 г.

Генеральный директор

ООО «МастерСтрой»



Е.Р. Галиуллин